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Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu nr
PZP.271.10.2018

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
dot. Postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na ,,Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Wotowie.”
Numer sprawy: PZP.271.10.2018

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania, dotyczgce tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zwanej dalej ,,siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tre$¢ pytan wraz z
odpowiedziami.

Pytanie nr1
Zwracamy sie z pytaniem o mozliwo$é zmiany terminu umownego realizacji inwestycji (w
dokumentacji SIWZ wskazany przez Zamawiajgcego na dzieri 31.12.2018 r.) na termin 31.03.2019.
Szacujemy, iz w przypadku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty, zawarcie
umowy z potencjalnym Wykonawcg nastapi¢ moze dopiero z koricem lipca, co sugeruje 5-
miesieczny, bardzo krétki okres realizacji catosciowego przedmiotu zaméwienia.
Zaktadajac, iz Wykonawca — poza robotami budowlanymi — dostarczyé musi réwniez instalacje
technologiczne, to czas przeznaczony na realizacje powyizszego zadania staje sie zbyt krétki, co w
konsekwencji uniemozliwiato bedzie prace wg harmonogramu z uwagi na:

e Koniecznoé¢ wykonania projektéw warsztatowych instalacji technologicznych — 2 miesiace,

o Okres prefabrykacji elementéw instalacji oraz dostaw urzadzern od dostawcow

zewnetrznych — 3 miesigce

o Okres montazu i rozruchu urzadzen technologicznych — co najmniej 2 miesigce.
Juz tylko powyisze elementy wskazuja, iz w najlepszym przypadku, biorac pod uwage dostawg
tylko ciagu maszyn i urzadzen stanowiacych linie technologiczng — czas realizacji wynosit bgdzie 7
miesiecy.
W zwiazku z powyiszym zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiang terminu realizacji
prac na 31.03.2019.

OdpowiedZ nr 1
Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, o$

priorytetowa - 4 Srodowisko i zasoby, dziatanie - 4.1 Gospodarka odpadami., termin realizacji
zamOwienia zostat wskazany we wniosku o dofinansowanie i jest to termin 31.12.2018 r.




Zamawiajacy wystapi do IZ RPO o zmiane niniejszego terminu, jednak ewentualna zmiana bedzie

mozliwa po uzyskaniu zgody podmiotu finansujacego.

Pytanie nr 2

W nawigzaniu do zapisow projektu technologicznego stanowigcego jeden z dokumentéw
opisujacych przedmiot zaméwienia, zwracamy sie z prosha o wyjasnienie, czy dostawca technologii
kompostowania, ma zgodnie z punktem 3.4 Projektu Technologicznego wykazac¢, ze w Instalacji
opartej o dostarczone przez niego rozwigzania technologiczne (kompostownia), wytwarzany jest
produkt koficowy bedacy nawozem/polepszaczem gleby?

Odpowiedz nr 2
Tak, dostawca technologii wykaza¢ musi, ze w dostarczonej przez niego instalacji wytwarzany jest

produkt koncowy bedacy nawozem/polepszaczem gleby.

Pytanie nr 3

Budynek sortowni odpadéw opisany w Tomie 3

a) Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZL I, czy dla takich budynkdw nie mozna przyjgé
klasy PM?

b) Dla klasy D wymaga sie odpornosci El 30 Scian zewnetrznych, czy poszycie z samej blachy
trapezowej jest wystarczajgce?

Odpowied? nr 3

Dla hali sortowni nalezy przyjaé klase PM,

Wymagana klasa odpornosci pozarowej hali sortowni "D", gtdwna konstrukcja nosna w klasie R 30,
Sciany ostonowe zewnetrzne moga by¢ bezklasowe.

Jednoczesnie Zamawiajacy dodaje nastepujgce zatgczniki stanowigce opis przedmiotu zaméwienia:
— opinia geotechniczna.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajag sie integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia i bedg wigzace przy skfadaniu ofert. Zamawiajacy nie przedfuza
terminu sktadania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczace miejsca i terminu skladania i otwarcia ofert
pozostajg bez zmian. Pozostata tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdwienia pozostaje bez
zmian,
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Otrzymuja:

1. Adresat

2.Afa

Sprawe prowadzi: Anna Lis, tel. 71 319 13 46,
Sporzadzit: Karolina Pasek, tel. 71312 13 39
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